




## Naturschutzgroßvorhaben "Ostrügensche Boddenlandschaft" Biotopersteinrichtende Maßnahmen

<b>Kerngebiet:</b>	I/6f - Lobber See-Niederung	<b>lfd. Nummer:</b> 5
<b>Maßnahme:</b>	Lobbe	

<b>Gemeinde:</b>	<b>Gemarkung</b>	<b>Flur</b>
Göhren	Göhren	1
Middelhagen	Philippshagen	1; 3 und 5
	Lobbe	1; 2 und 3
<b>Eigentümer:</b>	Land, LPV, privat, geringe Anteile Kommunen und BVVG	

### Kartenausschnitt:



**Zielstellung:** Wiederherstellung des natürlichen hydrologischen Systems mit freiem Auslauf zur Having, Regeneration des Moorkörpers, weiterhin extensive Grünlandnutzung

- Maßnahmen:**
1. Ingenieurleistungen, Vermessung im gesamten Kerngebiet
  2. Pegelmessungen
  3. Vermessung Klärteiche
  4. Grabeninstandsetzung

Alle über 12 Jahre währenden Bemühungen zur dauerhaften Anhebung des Wasserstandes und damit zur Regeneration des Moorkörpers sind, letztlich am Widerstand des Pächters der landwirtschaftlich genutzten Flächen, gescheitert. Das Planfeststellungsverfahren wurde ausgesetzt. Es liegt eine vom Biosphärenreservat beantragte wasserrechtliche Erlaubnis zum Anstau des Grabens 27/02 mit dem Stauziel -0,30 mHN vor. Diese ist bis zum 31.12.2013 befristet.



## Naturschutzgroßvorhaben "Ostrügische Boddenlandschaft" Biotopersteinrichtende Maßnahmen

**Kerngebiet:** I/6f - Lobber See-Niederung  
**Maßnahme:** Lobbe

lfd. Nummer: 5

Einzelmaßnahmen:	Fläche / Länge:	Zeitraum:	Kosten (€):
1.	2.280.096 m <sup>2</sup>	1997 - 2008	169.375,41
2.	23 Pegel	2002 - 2004	
3.	64.912 m <sup>2</sup>	2004	
4.	1.252 m <sup>2</sup>	2003	



Grabeninstandsetzung  
2003



2 Jahre später